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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DE LAS OBRAS DE “PROYECTO DE
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES
ACCESORIAS DEL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR SP-I-2, EN SAN PEDRO DE ALCANTARA, DEL
T.M. MARBELLA (MALAGA)”

OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir los documentos a presentar
por los licitadores y fijar las condiciones técnicas que regiran en la licitacion para la contratacion
de las obras:

“PROYECTO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
REDES ACCESORIAS DEL POLIGONO INDUSTRIAL SECTOR SP-I-2, EN SAN PEDRO DE ALCANTARA,
DEL T.M. MARBELLA (MALAGA)”".

El presente Pliego se considerard integrado en su totalidad al de Clausulas Particulares del
Contrato (PCAP).

El objeto del contrato es la ejecucidn de las obras anteriormente referenciadas. La presentacion
de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicacion
y ejecucion de las mismas.

Los Licitadores desarrollaran sus propuestas y ejecucién de la obra, ajustdndose a los trabajos

que se describen en la Memoria y en el Proyecto que se acompaiia al presente PPTP.

SITUACION.

Las obras incluidas en la presente licitacion estan en su totalidad situadas en el Término Municipal
de Marbella, en la fase Il del Poligono Industrial de San Pedro Alcantara en la zona del Potril, en
el ndcleo urbano de San Pedro Alcantara.

En los planos incluidos en el proyecto adjunto queda reflejada la situacién y emplazamiento de

las mismas.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Conforme quedan detalladas en el proyecto técnico redactado a tal efecto, y que acompafia la
presente licitacién.

DOCUMENTACION DISPONIBLE

Ademas de este Pliego y el PCAP, esta disponible el proyecto técnico redactado por D. José
Acosta Mufioz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado n2 9.087.
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Los datos incluidos en los documentos indicados se ofrecen a titulo meramente orientativo, por lo que cada
licitador debera comprobar y adoptar por si mismo las hipdtesis, datos de campo o conclusiones que utilice en
su oferta; asimismo sera plenamente responsable de todos los célculos y conclusiones de su oferta, sea cual
sea la fuente de los mismos, independientemente de las coincidencias existentes en la misma con los
Proyectos, que asumird como propio.

En el caso de existir contradicciones entre lo establecido en el proyecto técnico y lo indicado en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecera este ultimo.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de OCHO (8) meses.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacion (PBL) SIN IVA asciende SEISCIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS (617.985,15)I.V.A. excluido.

7. REVISION DE PRECIOS

No se admitird revision de precios.
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8. EQUIPO HUMANO MINIMO A DISPONER POR EL CONTRATISTA EN OBRA

Los licitadores deberdan cumplir los siguientes requisitos de adscripcion de medios humanos:
1. Un Jefe de Obra: Ingeniero Civil o similar.

Experiencia minima de 5 afios en obras similares con dedicacién minima en este contrato
del 100%.

2. Un Encargado de Obra con experiencia minima de 5 afios en obras similares con dedicacion
en este contrato a tiempo completo.

La funcién de Seguridad y Salud podra ser desarrollada por cualquier miembro del equipo
Propuesto.

El Jefe de Obra sera el representante del contratista, con capacidad legal de recibir y atender
cualquier comunicacién del Director de Obra.

Las titulaciones académicas y profesionales habran de ser, necesariamente, espafnolas, o estar
homologadas en el dmbito de la Unidn Europea. Se incluird Curriculum de cada una de las
personas asignadas a la obra, tanto del personal técnico y mandos intermedios, como del resto
de personal que la ejecutard, en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., para la perfecta
ejecucioén de las tareas encomendadas.

Igualmente, el personal adscrito a la ejecucidn de la obra, debera contar con el visto bueno del
Director de las Obras. El Contratista se obliga a sustituir aquellas personas que el Director de
Obras pudieraindicarle y no hara cambios en el personal aceptado por parte de éste, sin expresa
autorizacién del mismo.
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9.  PLAZO DE GARANTIA

Dos afios, minimo, a contar desde la fecha de recepcién o conformidad de los trabajos.

10. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

En el proyecto técnico que acompafia la presente licitacidn, se describen las obras a ejecutar.

Independientemente de lo anterior, todos los materiales, equipos, tuberias, etc. a instalar en la
obra, deberdn contar con la autorizacién expresa de Hidralia y el Director de Obra, no
admitiendose materiales que no tengan dicha autorizacién, sin que el Contratista pueda solicitar
incremento de precios por materiales a instalar con autorizacién del Director de Obra.

11. DIRECTOR DE OBRA.

HIDRALIA designard un Director de Obra, que serd el facultativo que le represente en sus
relaciones con el Contratista.

Al Director de Obra compete comprobar que las obras se realicen con arreglo a las condiciones
del contrato, con poder decisorio para resolver cuantas incertidumbres puedan surgir durante la
ejecucién de las mismas. Sera el encargado de interpretar este Pliego e informar sobre el nivel de
cumplimiento, adecuacién e idoneidad de los trabajos.

El Director de Obra desempefiara una funcién coordinadora y establecera los criterios y lineas
generales de la actuacién del Contratista. En consecuencia, el Coordinador del trabajo no sera
responsable, ni directa ni solidariamente, de las consecuencias de acciones y omisiones tomadas
en base a informaciones inexactas o erréneas del Contratista, ni de lo que se derive de lo que con
plena responsabilidad técnica y legal decida, controle, informe, valore o calcule.

Si no existiesen en el Cuadro de Precios unidades similares a las ejecutadas, HIDRALIA junto al
Director de Obra establecera previamente los precios correspondientes, que una vez aceptados
por el Contratista seran recogidos en un Acta de Precios Nuevos a efectos de la liquidacion de las
obras.

No sera realizada ninguna unidad nueva no prevista en el presente Proyecto si previamente
HIDRALIA y el Director de Obra no han establecido el precio correspondiente.

HIDRALIA se reserva el derecho de contratar profesionales o empresas de asistencia técnica para

el control de ejecucién de las obras, quienes tendrdn acceso libre a todas las instalaciones para el
cumplimiento de las tareas que se le encomienden.

12. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Las mediciones de obra se haran sobre obra realmente ejecutada y totalmente terminada, con
arreglo a la definicion dada en el Cuadro de Precios del proyecto que acompafia a la presente
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licitacion.
No sera objeto de abono ninguna obra incompleta.

Los excesos de medicién en obra no imputables a incompetencia del Contratista, que el Director
de Obra defina por escrito como inevitable, se abonardn a los precios unitarios que figuren en el
contrato o en su defecto a los que se recojan en el Acta de Precios Nuevos.

Sélo se consideran de abono los trabajos no previstos ordenados por el Director de Obra. No seran
de abono los trabajos y/o servicios complementarios ocasionados por los retrasos, interrupciones
o incompetencia del Contratista, quién correra con los costes de reposicion o abandono de los
trabajos y/o servicios en caso necesario.

Los precios unitarios del Cuadro de Precios para cada unidad cubrirdn suministro e instalacion de
material, trabajos auxiliares, GGy BI, salvo servicios afectados que tendrdn tratamiento especifico
cada uno de ellos.

Para que la unidad de obra se considere abonable, los materiales empleados en ella y su ejecucién
deberan cumplir las prescripciones contenidas en el presente Pliego.

En ningln caso tendra derecho el Contratista a reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de
los precios o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos
precios.

Si a juicio del Director de Obra se presentara la necesidad de realizar trabajos no previstos en los
Cuadros de Precios del Proyecto, se redactard un Acta de Precios Nuevos que debera ser aceptada
por el Contratista. Desde ese mismo momento dicha Acta se incorporara al Proyecto como un
documento mas del mismo.

13. CONTROL DE CALIDAD

El Control de Calidad de Produccién le corresponde al Contratista de la obra, que lo desarrollara
encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado segun la
Norma UNE-EN ISO 9001. En este Plan se incluiran las fichas del Plan de Puntos de Inspeccidn (PPI)
de los equipos e instalaciones del Proyecto. Se incluird un indice de fichas con sus
correspondientes cédigos identificativos del Proyecto.

Dicho PAC serd a cargo del contratista hasta un maximo del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%)
del presupuesto base de licitacién de la obra. Ademas, en el caso de que el resultado de los
ensayos resultase negativo, el coste de dichos ensayos debera ser abonado nuevamente por el
contratista.
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El PAC debera ser aprobado por el Director de las Obras antes del comienzo de las mismas y
debera especificar con claridad las unidades de obra sometidas a control, asi como los ensayos a
realizar sobre las mismas siguiendo la normativa en vigor en cada caso.

El Contratista enviard a la Direccion de Obra durante la ejecucion de la obra y periodo de garantia,
puntualmentey a diario, la documentacidn generada por el PAC. La Direccién de Obra comprobara
que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra correctamente implantado en obra. El
Control de Calidad informara al Contratista, a Hidralia y al DO, de todos aquellos resultados de
ensayos, pruebas, comprobaciones, etc. que no cumplan las especificaciones del proyecto o no
sean satisfactorios.

El Laboratorio de Control de Calidad contratado por el Contratista sera responsable, enteramente,
de la exactitud de las tomas de muestras, ensayos, controles, resultados, comprobaciones e
informes que realice. No podra dar 6rdenes directas al Contratista, ni tomar decisiones ejecutivas
en lo que respecta a la materia objeto de las funciones que la legislacion y normativa vigente
atribuyen a la Direccidn de Obra.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis
no podran ser empresas vinculadas a la misma.

El Contratista se obliga a disponer a pie de obra de todo el material necesario para la ejecucién
de las obras sin interrupcion.

Todos los materiales suministrados seran de la mejor calidad existente en el mercado, cumpliran
las normas oficiales vigentes y se ajustaran, en cada caso, a las disposiciones particulares
establecidas en el Proyecto de Construccion, PPTPP, PCAP y anexos.

El Director de Obra podra aceptar o rechazar los materiales en obra si sus especificaciones técnicas
no se corresponden con las establecidas en estos documentos o en los compromisos de
suministro ofertados. También, podrd requerir la realizacion de pruebas y ensayos de
comprobacidn de calidad, a realizar por una empresa independiente, homologada en control de
calidad, aceptada por el Director de las Obras.

El Contratista deberd aportar los certificados de calidad de los materiales y equipos suministrados,
asi como los resultados de los ensayos y pruebas que se realicen sobre los mismos. Aquellas otras
gue exija el Director de las Obras para comprobar la calidad de los suministros, seran por cuenta
del Contratista si los materiales resultaran defectuosos y por cuenta del Contratante si resultan
conformes.

Todos los equipos y materiales a instalar deberdn contar obligatoriamente con el V2 B2 de la
Direccidén de la Obra y de HIDRALIA, sin cuya autorizacidn no podrdn ser instalados.

Acopios:

Los acopios de materiales se dispondran y protegeran debidamente para evitar su deterioro por
cualquier causa, siendo el Contratista responsable Unico de su integridad y buen estado en el
momento de su utilizacion. Si el Contratista decidiera cambiar las zonas propuestas en Proyecto
para el acopio de los materiales de la obra o si en este no estuvieran contempladas, deberd
aportar, antes del inicio de las obras, plano de situacién de las mismas y autorizacién de los
propietarios de los terrenos.
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Pruebas finales y puesta en servicio de las instalaciones:

Previo a la puesta en servicio de las instalaciones, deberan haberse llevado a cabo todas aquellas
pruebas establecidas en los distintos documentos (Proyecto, PPTP, PCAP); asi como las requeridas
por la reglamentacidon vigente aplicable; siendo todas con cargo al Contratista.

14. SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista queda obligado al cumplimiento de la legislacion vigente en materia de seguridad e
higiene en su trabajo, incluyendo la instalacidon de casetas de materiales de obra, de aseos y
sanitarios, asi como la sefializacion y prevencidn de riesgos inherentes a la propia obra.

El Director de Obra podra ordenar la paralizacion de las obras por incumplimiento de dicha
normativa, imputando al Contratista los retrasos que por ello se ocasionen con las penalizaciones
correspondientes.

15. PLAN DE GESTION DE RCD

El Contratista deberd asegurarse en todo momento que los vertidos que puedan realizarse
durante el desarrollo de la obra son conformes a las ordenanzas y reglamentos de vertido del
Ayuntamiento de Marbella y/o normas de rango superior si correspondiera.

El presupuesto de la gestion de RCD debera figurar como capitulo independiente dentro del
presupuesto de la oferta.

16. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. GESTION DEL TRAFICO.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO.

De forma general, el contratista queda obligado al mantenimiento del servicio de Alcantarillado y
Abastecimiento de agua durante la ejecucién de las obras, inclusive la instalacidn provisional de
alumbrado, instalacién de bombas de trasiegos de un pozo a otro con la tuberia, provisionales de
abastecimiento y sus acometidas correspondientes. Todas estas actuaciones correran a cargo del
contratista.

Cualquier actuacidn que implique o requiera la interrupciéon temporal del servicio debera ser
autorizada por el Director de Obras.

GESTION DEL TRAFICO.

Serd con cargo al adjudicatario de las obras, en el caso de que no se encuentren directamente
presupuestados en el Proyecto, los costes de los desvios provisionales de trafico necesarios para
ejecutar las obras, incluyendo todos los trabajos necesario para la materializacion y reposicién de
los mismos, entre los que se incluyen de forma no limitativa la sefializacién (horizontal y vertical),
balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucién de las obras en condiciones
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto y satisfaciendo las
necesidades de movilidad de peatones, bicicletas y trafico rodado en el entorno en el que se
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desarrollan las obras siguiendo para ello las directrices que marquen la Direccidn de Obra,
HIDRALIA y del Excmo. Ayuntamiento; estén estos incluidos directamente como unidades de obra
en el Proyecto de Licitacién o no lo estén, entendiendo en este Ultimo caso de que estos costes se
encuentran repercutidos dentro del presupuesto base de licitacion del contrato, sin que puedan
suponer aumento en el mismo.

17. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

No hay ninguna prescripcién técnica especifica y se seguird lo indicado en el PCAP.

18. CARTEL INFORMATIVO Y SENALIZACION DE OBRA

El contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacién:

a.1) Adquisicidn, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucidon de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por AYUNTAMIENTO e HIDRALIA.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por
AYUNTAMIENTO, en funcidn de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucién de las obras debera
contar con la autorizacién previa del AYUNTAMIENTO, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo el AYUNTAMIENTO
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquier cartel que no se ajuste a
los mencionados requisitos.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por HIDRALIA, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes,
gue sean necesarias para la correcta ejecucién de las mismas.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacidn
gue no forme parte definitiva del propio proyecto, debera ser retirada una vez finalizadas las obras

y con anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la
autorizacién previa de la Direccién Facultativa.

19. ARCHIVO FOTOGRAFICO

Se deberd entregar archivo fotografico de la obra antes y después de su ejecucion, con especial
detalle de aquellos defectos existentes antes del inicio de la obra.

20. OTROS GASTOS REPERCUTIBLES AL CONTRATISTA

» CONTROL DE CALIDAD

Conforme al punto 14 del presente pliego, el importe maximo que el adjudicatario debera
hacer frente por este concepto sera del 1,5% PBL, debiendo estar incluido dicho coste en su
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oferta.

Por lo indicado las pruebas y ensayos de materiales prescritos en este Pliego seran por cuenta
del Contratista.

Igualmente, aquellas otras que exija el Director de Obra para comprobar la calidad de los
suministros, seran por cuenta del Contratista. Si los materiales resultaran defectuosos seran
por cuenta del contratista la sustitucion de los mismos.

En cualquier caso, se realizara una prueba final para comprobar la buena ejecucion de la obra,
que debera contar con el visto bueno del Director de Obra.

~ PRESENTACION DE DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Una vez concluida la obra se debera aportar planos en soporte digital en las aplicaciones a
determinar por HIDRALIA y AYUNTAMIENTO de la siguiente documentacion:

Los planos han de recoger el estado reformado @as-built” detallada, en el que se
especifique como ha quedado la obra ejecutada, memoria, actuaciones constructivas
realizadas, materiales empleados con sus referencias y certificaciones de calidad.

También se incluird un reportaje fotografico de la obra, desde su inicio hasta su conclusién.

» OTROS

No hay ninguna prescripcién técnica especifica y se seguira lo indicado en el PCAP.

21. DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

El licitador compondra los Sobres 1, 2 y 3 con lo prescrito en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

En lo que respecta a los Sobres 2 y 3, se incorporara la siguiente documentacion:

21.1. SOBRE B. PROPOSICION TECNICA

Los documentos sefialados a que se refieren los siguientes apartados seran tenidos en cuenta a
los efectos de valoracién de las proposiciones. La documentacién sera presentada conforme a lo
indicado en este Pliego y debera adaptarse en todo caso a las siguientes normas:

1. OFERTA TECNICA.

. Para la presentacién de la totalidad de la oferta técnica se admitd, no excederd 25
FOLIOS formato A4 a doble o simple cara y tamafio de letra 11 puntos, es decir,
maximo de 50 paginas si se presenta a doble cara. Los graficos y planos se podran
presentar en formato A3.
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« Se admitirdn para la presentacién: diagramas, esquemas, fotografias o planos, tamafios
mayores al DIN A4, si bien el conjunto de hojas de texto y estos ultimos, sin incluir indices
o portadas, no podra superar el maximo de hojas referenciadas.

« Encaso de que el contenido exceda del nimero de paginas permitido, sélo se valoraran
las primeras 50 paginas.

En lo que respecta al formato digital, LA OFERTA TECNICA se presentara en un Unico fichero en
formato PDF, evitando la utilizacion de documentos escaneados, incorporando siempre que sea
posible el documento original en formato digital. En cualquier caso, el licitador debera
asegurarse de que los ficheros (los que proceden de documento original en formato digital y los
escaneados) se fusionan en el orden debido y con la calidad adecuada para una dptima
interpretacion del documento en su conjunto, debiendo en todo caso presentar toda la
documentacién en un Unico fichero en formato digital.

En aras de facilitar el trabajo de puntuacion de la documentacién, LA OFERTA TECNICA debera
de estar ordenada OBLIGATORIAMENTE con arreglo a los apartados o documentos que se
describen en el presente articulo.

2. ANEXOS.

Los certificados oficiales de calidad, medioambientales, de materiales, cartas de compromiso de
suministro de los proveedores, o cualquier otro tipo, asi como los curriculum del personal
técnico ofertado, no computaran en el nimero de hojas.

LOS ANEXOS se presentaran en un unico fichero en formato PDF, evitando la utilizacion de
documentos escaneados, incorporando siempre que sea posible el documento original en
formato digital. En cualquier caso, el licitador debera asegurarse de que los ficheros (los que
proceden de documento original en formato digital y los escaneados) se fusionan en el orden
debido y con la calidad adecuada para una éptima interpretacién del documento en su conjunto,
debiendo en todo caso presentar toda la documentacién en un unico fichero en formato digital.

21.1.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA Y MEDIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

v Estudio Técnico.

Se presentara una memoria constructiva que serd la base para fundamentar el Programa de
Trabajos, y que describira los procesos de ejecucién de las actividades mas significativas de la
obra, debiendo reflejar un enfoque y un planteamiento realista y adecuado al conjunto de la
obra, tanto en su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con
los medios técnicos propuestos, los condicionantes externos existentes y las prescripciones
establecidas.

Se valorard la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucién de los trabajos, su
coherencia, el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde serd

ejecutada la obra y de otros condicionantes externos.

La memoria de medidas a adoptar estara redactada de manera especifica para las obras objeto
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de licitacion, con el mayor grado de detalle.

La memoria debera contener al menos, informacién acerca de los siguientes aspectos:

« La concepcidn global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

« La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos y el andlisis en esos procesos de las operaciones simples que
forman parte de cada actividad.

. El analisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para préstamos y
vertederos.

. Larelacion de las unidades o partes de la obra que realizara bajo subcontratacién, indicando
la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacion. Se valorara la calidad
de la documentacién que acredite la idoneidad de las empresas a las que se prevé
subcontratar.

. Medios propios que el contratista se compromete a adscribir a la obra: mano de obra,
magquinaria, medios auxiliares; relacionandolos con las unidades de obra.

o Estudio de trafico afectado por la obra.

o Estudio de movilidad.

21.1.2 PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION.

v" Plan de Obra.

Documento en el que se describa detalladamente el Programa de Trabajo previsto por el
licitador.

Describira los procesos de ejecucidn de las actividades mas significativas de la obra, tanto en su
planificacién territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios
técnicos propuestos, los condicionantes externos y las prescripciones establecidas.

Incluira el andlisis de los condicionantes externos, climatoldgicos y de cualquier tipo que puedan
influir en la ejecucién de las obras.

El Programa de Trabajos describird las previsiones de tiempos _ costes y se realizard de modo
que el plazo total de la obra sea, como maximo, el resefiado en el articulo especificado
anteriormente.

Debiendo presentarse en formato de Diagrama de barras obtenido a partir de un estudio

tiempos _ actividades, completandose con toda la informacién gréfica que el licitador considere
oportuna.

En el diagrama figuraran, valorados en ejecucién material y euros, los importes de los diferentes
capitulos, asi como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente,
las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las
anualidades contractuales.

El diagrama en ninguin caso reflejara la oferta econdmica del licitador, por lo que sera motivo
de exclusion la no coincidencia de los importes incorporados en el diagrama presentado con
respecto al presupuesto del proyecto/s que se licita.
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Por otro lado, se valoraran con CERO (0) PUNTOS aquellas programaciones que establezcan
tiempos/rendimientos que no sean realistas o carezcan de justificacion con los medios de
trabajo puestos a disposicion de la obra.

v Plazo de Ejecucidn.

Documento en el que se especifique el Plazo de Ejecucidn de los Trabajos en el que el licitador
se compromete a ejecutar las obras objeto del presente contrato.

La reduccidn posible debera de ser coherente con la Metodologia para la ejecucion de los
trabajos, medios técnicos adscritos al contrato y el programa de trabajo para que se pueda
considerar como NO DESPROPORCIONADA.

En caso de que no se considere suficientemente justificada la reduccién del
plazo, se puntuara con CERO (0) puntos

21.1.3 PLAN GESTION DE LA CALIDAD.

Las obras deberan desarrollarse de acuerdo a un sistema de gestidn de calidad implantado por
el contratista que debera cumplir con la norma UNE-EN ISO-9001. A estos efectos se acreditara
la politica de calidad que aplicara el candidato para la ejecucion de las obras.

* El candidato debera aportar para la ejecucion de los trabajos un Plan de Control de Calidad
(PCC) de las unidades de obra principales, enumerando los tipos de ensayos previstos y el
numero de estos, asi como un programa de puntos de inspeccién. El PCC debera ir
acompafiado de un compromiso firmado por el empresario o la empresa de que se realizara
por un laboratorio acreditado, asumiendo el coste de los ensayos del PPC.

* Se presentard un listado especifico de materiales a utilizar, indicando fabricante o
procedencia y fichas técnicas, asi como cartas de compromiso.

21.1.4 SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.
1. Sistemasy procedimiento de Gestion Medioambiental

® Lasobras se desarrollardn de acuerdo a un sistema de gestion ambiental implantado por
el contratista que debera cumplir con la norma UNE-EN ISO-14001. A estos efectos se
acreditard la politica de medio ambiente que aplicara el candidato para la ejecucion
de las obras. Se solicitara al adjudicatario una declaracion responsable que indique
cual es la trazabilidad de los residuos que se entregue (cadena de gestores intermedios
y finales implicados en la gestion completa del residuo).

e Se aportard la propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a
utilizar en la obra, se valorard la posibilidad de utilizar materiales reciclados, con
inclusion de los certificados y demds documentos acreditativos de estos requisitos.

e Documentacion acreditativa para evaluar el destino final de los residuos, si los hubiera,
que el candidato propone en el siguiente apartado. Carta de compromiso de un gestor
autorizado en Andalucia para el transporte y tratamiento propuesto de los residuos
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generados en las obras.

® Para este criterio se valorara la precisién en la identificacion de unidades de obra que
puedan generar impactos medioambientales, la organizacion fisica prevista de la obra,
la identificacidn de requisitos legales y los sistemas de buena gestién medioambiental
propuestos, relativos a materiales de la obra, disminuciéon de contaminacién por
vertidos, acuUstica, atmosférica o del suelo, reduccién del impacto visual, reduccién del
uso de combustibles fésiles o utilizacion de energias renovables.

2. Gestion de residuos

El Contratista presentara una propuesta del destino final que se le dard a los residuos generados
en la obra. El candidato estara obligado a cumplimentar la totalidad de la tabla, considerandose
nulas aquellas ofertas que no la hayan cumplimentado en su totalidad.

21.1.5 SEGURIDAD Y SALUD.

Documento en el que los licitadores intensificaran las medidas propuestas en el Estudio de
Seguridad y también la adopcién de nuevas medidas que se propongan adoptar en la obra, en
particular:

e La organizacion de la prevencién y la seguridad de la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacidn con los subcontratistas y con los trabajadores auténomos.
¢ Sistemas de participacion del personal del contratista y los subcontratistas.

e Revision del estudio de seguridad y salud del proyecto con indicacidn de sus posibles mejoras.
¢ Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a adoptar
con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

21.1.6 ORGANIGRAMA.

En este apartado el Contratista debera indicar la disposicion de medios humanos durante la
ejecuciéon de las obras. Se debera describir el puesto, la titulacidon y experiencia del personal
propuesto a la vez que se indica si tendran una dedicacidn total o parcial en la obra objeto de la
contratacidn (indicar porcentaje). En este apartado se valorard la organizacion del equipo en el
organigrama.

En particular se evaluard la experiencia del personal adscrito al contrato de la siguiente manera:

» Jefe/a de obra: ingeniero/a con experiencia en actuaciones de ejecucién de obras de
infraestructuras hidrdulicas. Se listara el nimero de obras ejecutadas.

* Encargado/a de obra: con experiencia de actuaciones de control y ejecucidn de obras de
infraestructuras hidrdulicas.

Se acreditara la titulacidn y la experiencia. En el requerimiento previo a la seleccidn del contrato
el candidato presentara la fotocopia compulsada de la titulacidon requerida y la experiencia para
todos los perfiles profesionales mediante una vida laboral expedida por la seguridad social o
mutualidad correspondiente ademds del curriculum vitae, para verificar dicha experiencia.
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21.1.7 MEIJORAS VALORABLES A CUENTA DEL LICITADOR

Como mejoras evaluables sobre lo recogido en el proyecto, el licitador podrd proponer aquellas

que crea convenientes, junto con su coste asociado (que deberd ser asumido por el licitador), en
las siguientes cuestiones:

- Mejora de calidad de los materiales empleados en la obra. Breve descripcion y justificacion.

- Empleo de materiales reciclados: justificacion de material y % de reciclado comprometido y/o
certificado.

- Ampliacidn del plazo de garantia de la obra.
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21.2. SOBRE 3. DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.

Conforme a lo indicado en el PCAP.

22. VALORACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

22.1. VALORACION DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. HASTA 49 PUNTOS.

En general, en la valoracién de los diferentes subapartados relativos a criterios sometidos a juicio
de valor, se tendran en cuenta aspectos tales como:

e Adaptacion de cada uno de los documentos al contenido solicitado.
e Elgrado de detalle y concrecion de la documentacion.

e La coherencia de todos los documentos y su claridad.

e Particularizacién a la obra que se licita.

e El buen conocimiento de la zona, la problematica y de cualquier otro condicionante que
afecte la ejecucion. En especial, todo lo relativo a los servicios afectados.

e Aportacidn de estudios especificos.
e Mejoras realizadas al Proyecto.

e Andlisis pormenorizado de los Proyectos de Construccidn, incluyendo el estudio de los
servicios afectados.

Se puntuara a la baja toda informacion generalista, ambigua, imprecisa, poco explicita,
incoherente y no particularizada a la obra objeto del procedimiento.

22.1.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA. HASTA 22 PUNTOS.

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA CALIFICACION (22
puntos max.)

1.1 Estudio Técnico.
Concepcion global de la obra y conocimiento del medio. De 0 a 4 puntos

Descripcion de todas las actividades importantes y/o complejas, asi como
de los procesos constructivos.

Andlisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para

préstamos y vertederos. De 0 a 3 puntos

De 0 a 4 puntos

Medios humanos, materiales y maquinaria adscritos a la obra De 0 a 3 puntos
relacionandolo con las unidades de obra.
Descripcion de las unidades o partes de obra a subcontratar, indicando

los proveedores y subcontratas para el suministro de los principales De 0 a 4 puntos
materiales/actividades de la obra, incluso la documentacion que acredite
su idoneidad
Estudio de trafico afectado por la obra y Estudio de movilidad en el entorno
de las obras que pueda ser afectada por el desarrollo de las obras y las De 0 a 4 puntos

medidas que se propongan incorporar para mejorarla
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22.1.2. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION. HASTA 20 PUNTOS.

2. PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION

CALIFICACION (20
puntos max.)

2.1. Plan de Obra (15 puntos max).

Descripcion detallada del Programa de Trabajo. Coherencia con medios
propuestos, condicionantes y prescripciones establecidas

De 0 a 10 puntos

Analisis de rendimientos (tiempos/costes-tiempos/actividades) que
permitan obtener una duracion estimada de cada actividad de las
recogidas en la Memoria Técnica

De 0 a 5 puntos

2.2. Plazo de Ejecucion (5 puntos max).

Plazo de Ejecucién de los Trabajos. Debera de ser coherente con
metodologia, medios técnicos y el programa de trabajo.
En caso de que no se considere suficientemente justificada la reduccion
del plazo, se puntuara con CERO (0) puntos

De 0 a 5 puntos

22.1.3. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD. HASTA 15 PUNTOS.

3. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

CALIFICACION (15
puntos max.)

Plan de Control de Calidad (PCC) de las unidades de obra principales,
enumerando los tipos de ensayos previstos y el nUmero de estos,
asi como un programa de puntos de inspeccion.

De 0 a 15 puntos

22.1.4. SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL. HASTA 10 PUNTOS.

4. SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

CALIFICACION (10
puntos max.)

Propuesta de procedimiento para el desarrollo de las obras conforme a un
sistema de gestidon ambiental a implantar por el Contratista.

De 0 a 5 puntos

Gestion de Residuos. Propuesta del destino final de los residuos
generados segun lo indicado en PCAP

De 0 a 5 puntos
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22.1.5. SEGURIDAD Y SALUD. HASTA 15 PUNTOS.

5. SEGURIDAD Y SALUD

CALIFICACION (15
puntos max.)

Anadlisis de la organizacion de la prevencién y seguridad de la obra, teniendo
en cuenta los aspectos indicados en el Cuadro de Caracteristicas del
Contrato

De 0 a 15 puntos

22.1.6. ORGANIGRAMA. HASTA 8 PUNTOS.

6. ORGANIGRAMA

CALIFICACION (8
puntos max.)

Jefe/a de obra: ingeniero/a con experiencia en actuaciones de ejecucion de
obras de infraestructuras hidraulicas

De 0 a 4 puntos

Encargado/a de obra: con experiencia de actuaciones de control y
ejecucion de obras de infraestructuras hidraulicas

De 0 a 4 puntos

22.1.7. MEJORAS VALORABLES A CUENTA DEL LICITADOR. HASTA 10 PUNTOS.

7. MEJORAS

CALIFICACION (10
puntos max.)

Mejora de calidad de los materiales empleados

De 0 a 3 puntos

Empleo de materiales reciclados

De 0 a 4 puntos

Ampliacion del plazo de garantia de la obra

De 0 a 3 puntos

23.1. VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.

HASTA 51 PUNTOS.

Conforme a lo indicado en el PCAP.
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